

# 0. Satzung - Projekt »Lohengrin«



## A. GRUNDSÄTZE FÜR DIE PROJEKT-SATZUNG

Eine Satzung initiiert ein Projekt, für das sie im Grunde genommen eine Art Wegweiser darstellt. Sie repräsentiert den »Schritt 0« und klärt grundlegende Aspekte, die von allen Beteiligten als verbindlich für die weitere Abwicklung angesehen werden. Wichtig: Sie markiert Startpunkt und deckt nicht die gesamte Planung ab. Sie steht vielmehr für eine solide Basis, auf der die genauen Details und Feinheiten in späteren Phasen gemeinsam finalisiert werden.

In dieser Anfangsphase konzentrieren wir uns zunächst darauf, wesentliche Orientierungspunkte für das Projekt festzulegen. Damit entwickelt das Team eine klare Vision und schafft Sicherheit für die kommenden Phasen. Es ist ratsam, sich einen Moment Zeit zu nehmen, um diese Aufgabe zu verinnerlichen. Überlegen sie in Ruhe, ob Sie sich an die folgende Vorlage halten oder eigene Notizen erstellen. Eine durchdachte Satzung trägt dazu bei, mögliche Unklarheiten zu beseitigen und sicherzustellen, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind, bevor das Projekt in die nächste Phase übergeht.

*Das Dokument steht übergreifend am Anfang und ist daher keiner Aufgabe direkt zugeordnet. Die »Tabelle 0-2: Aufgaben Satzung« auf Seite 3 wurde aus diesem Grund ohne Prioritäten dargestellt.*

## B. PROJEKT-SATZUNG

Diese Liste definiert die wesentlichen Eckpunkte des Projekts. Damit erhalten sie eine erste Übersicht zu den verschiedenen Positionen. Mit dieser Satzung starten sie später die Planung. Alle Beteiligten sollten sich vor dem Start des Projektes zu diesem Eckpunkten eindeutig bekennen.

Thema	Inhalt
<b>Titel</b>	Lohengrin (Stadttheater)
<b>Dauer</b>	Aufführung am 28.Mai Start der Vorbereitungen am 01.April; Abschluss spätestens 4 Tage vor Vorstellung
<b>Inhalte</b>	Lohengrin im Stadttheater Anreise/Abreise Pausengestaltung
<b>Teilergebnisse</b>	Barbesuch nach der Vorstellung Keine Aktivitäten auf der Anreise (Einkauf, Besuche, etc.)
<b>Leitung</b>	Senta Daland & Hans Sachs (Senta: Vorbereitung; Hans: Durchführung) Weitere Teilnehmer sind nicht aktiv beteiligt
<b>Beteiligte</b>	Gruppe A: Aminta & Henry Morosus Gruppe B: Karoline Wall & Helene v. Reisenberg Gruppe C: Senta Daland & Hans Sachs
<b>Budget</b>	120 EUR pro Teilnehmer (max.), Puffer 25 EUR pro Teilnehmer
<b>Risiken</b>	Keine Karten verfügbar Verfügbare Karten über dem Budget Anreise der Gruppen Zusatzaktivitäten nicht möglich

Tabelle 0-1: Satzung - Projekt »Lohengrin«

## C. AUFGABEN AUS DEM STANDARD

Die Tabelle zeigt eine Übersicht der Aufgaben und ihre Prioritäten, die durch Farben dargestellt werden. Das Hauptthema ist grau hervorgehoben. Sekundäre Aufgaben verknüpfen sich mit anderen Disziplinen und helfen, die Auswirkungen einer Entscheidung auf das gesamte Projekt zu verstehen.


Themengebiet		Primäre Aufgabe in diesem Blatt
		Sekundäre Aufgabe in diesem Blatt
	Integration	Erstelle Gesamtplan
		Manage Aktivitäten
	Inhalt	Definiere Inhalte
		Erstelle Arbeitspakete
	Termin	Definiere Aktivitäten
		Ordne Aktivitäten
		Schätze Dauer
		Entwickle Zeitplan
	Kosten	Schätze Einzelkosten
		Überwache Budget
	Qualität	Plane Qualität
		Prüfe Qualität
	Ressourcen	Plane Ressourcen
		Leite Team
	Kommunikation	Plane Kommunikation
		Verteile Informationen
		Organisiere Erwartungen
	Risiken	Plane Risikobehandlung
		Identifiziere Risiken
		Manage Risiken
	Probleme	Plane Problembehandlung
		Manage Probleme
	Beschaffung	Definiere Vorgehen
		Organisiere Beschaffungen

Tabelle 0-2: Aufgaben Satzung