

Satzung - Projekt "Lohengrin"



SATZUNG FÜR DAS PROJEKT

Mit der Satzung erstellen Sie quasi eine Leitlinie für Ihr Vorhaben. Sie legen damit den Grundstein und klären grundlegende Aspekte des Projekts. Es ist wichtig zu betonen, dass diese Definition nicht die gesamte Planung umfasst, sondern einen Startpunkt definiert.

Die genauen Details und Feinheiten werden in späteren Phasen gemeinsam besprochen und festgelegt. Zu diesem Zeitpunkt legen wir zunächst Kernpunkte und grobe Richtlinien fest.

Bitte nehmen Sie sich einen Moment, um diese Aufgabe zu verinnerlichen. Ob Sie sich dabei an die Vorlage auf der nächsten Seite halten oder eigene Notizen erstellen, ist Ihnen überlassen. Doch diese erste Planung hilft, eine klare Richtung und Sicherheit für die folgenden Phasen des Projekts zu haben.

PROJEKT-SATZUNG

Diese Liste definiert die wesentlichen Eckpunkte des Projekts. Damit erhalten sie eine erste Übersicht zu den verschiedenen Positionen. Mit dieser Satzung starten sie später die Planung.

Thema	Inhalt
Titel	Lohengrin (Stadttheater)
Dauer	Aufführung am 28.Mai Start der Vorbereitungen am 01.April; Abschluss spätestens 4 Tage vor Vorstellung
Inhalte	Lohengrin im Stadttheater Anreise/Abreise Pausengestaltung
Teilergebnisse	Barbesuch nach der Vorstellung Keine Aktivitäten auf der Anreise (Einkauf, Besuche, etc.)
Leitung	Senta Daland & Hans Sachs (Senta: Vorbereitung; Hans: Durchführung) Weitere Teilnehmer sind nicht aktiv beteiligt
Beteiligte	Gruppe A: Aminta & Henry Morosus Gruppe B: Karoline Wall & Helene v. Reisenberg Gruppe C: Senta Daland & Hans Sachs
Budget	120 EUR pro Teilnehmer (max.), Puffer 25 EUR pro Teilnehmer
Risiken	Keine Karten verfügbar Verfügbare Karten über dem Budget Anreise der Gruppen Zusatzaktivitäten nicht möglich

Tabelle: Projekt-Satzung

AUFGABEN AUS DEM STANDARD

Die Tabelle bietet eine Übersicht über die verschiedenen Aufgaben. Anhand der Farbgebung können Sie die Prioritäten der einzelnen Themen erkennen.

Themengebiet		Primäre Aufgabe in diesem Blatt
		Sekundäre Aufgabe in diesem Blatt
	Integration	Erstelle Gesamtplan
		Manage Aktivitäten
	Inhalt	Definiere Inhalte
		Erstelle Arbeitspakete
	Termin	Definiere Aktivitäten
		Ordne Aktivitäten
		Schätze Dauer
		Entwickle Zeitplan
	Kosten	Schätze Einzelkosten
		Überwache Budget
	Qualität	Plane Qualität
		Prüfe Qualität
	Ressourcen	Plane Ressourcen
		Leite Team
	Kommunikation	Plane Kommunikation
		Verteile Informationen
		Organisiere Erwartungen
	Risiken	Plane Risikobehandlung
		Identifiziere Risiken
		Manage Risiken
	Probleme	Plane Problembehandlung
		Manage Probleme
	Beschaffung	Definiere Vorgehen
		Organisiere Beschaffungen

Tabelle: Aufgaben Satzung

Für die Projekt-Satzung ergibt sich die Besonderheit, dass dieses Dokument übergreifend am Anfang steht und daher keiner Aufgabe direkt zugeordnet werden kann.